



# Summary Report




01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS: 14:32:30



PROJECT	DURATION
Without project	14:32:30



TIME ENTRY	DURATION
#10 Tracking de 15 min en toggl de cada issue	2:37:00
#31 crear entradas postman	2:05:00
#13 perfil del grupo en express.static	1:45:00
#43 api en base de datos neDB	1:34:04
#12 desplegar proyecto en Google Cloud	1:33:00
#30 crear loadInitialData	1:30:00
#41 ruta api docs	1:00:13
#42 eliminar /samples y /cool	0:47:09
#11 Crear milestone F03	0:33:00
#8 Revisar extension Toggl	0:29:00
Other time entries	0:39:04

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Without project	14:32:30	100.0%
#10 Tracking de 15 min en toggl de cada issue	2:37:00	17.99%
#11 Crear milestone F03	0:33:00	3.78%
#12 desplegar proyecto en Google Cloud	1:33:00	10.66%
#13 perfil del grupo en express.static	1:45:00	12.03%
#30 crear loadInitialData	1:30:00	10.32%
#31 crear entradas postman	2:05:00	14.33%
#32 modularizar api	0:17:04	1.96%
#41 ruta api docs	1:00:13	6.9%
#42 eliminar /samples y /cool	0:47:09	5.4%
#43 api en base de datos neDB	1:34:04	10.78%
#8 Revisar extension Toggl	0:29:00	3.32%
#9 Cerrar issues	0:22:00	2.52%